

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ПАО «ВНИПИгаздобыча»

от 15 июня 2020 г., протокол № 34

Отчет о заключенных ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

№ п/п	Стороны, предмет и существенные условия сделки, лица, заинтересованные в совершении сделки, орган управления, принявший решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки
1.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Гипрогазцентр». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации «ПС 110 кВ и ВЛ-110 кВ «УКПГ-3 - УППГ-2» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 2». Срок выполнения работ по договору Подрядчиком - с 01.11.2018 по 15.12.2018. Стоимость работ составляет 30 152 998,14 руб. (с НДС-18%).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является контролирующим лицом АО «Гипрогазцентр»; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Гипрогазцентр» (косвенный контроль); 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и членом Совета директоров АО «Гипрогазцентр», членом Правления АО «Гипрогазцентр»; 4. Яковлев Сергей Александрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и членом Совета директоров АО «Гипрогазцентр».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
2.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение корректировки рабочей документации «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2). Подводный добычной комплекс в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2), код стройки 046-1001292. Газоконденсатные скважины Р1, Р2, Р3, Р4-бис, Р7, трубопроводы шлангокабели (далее - «работы»). Срок выполнения работ: срок начала работ - с 01.08.2018, срок окончания работ – 35 календарных дней с даты заключения договора. Стоимость работ составляет 43 362 381,26 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
3.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по разработке проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская», Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская», Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» в соответствии с которым Генпроектировщик обязуется выполнить следующие дополнительные работы: комплексные инженерные изыскания в рамках углубления карьера № 72 по объекту</p>

	<p>«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.8. «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск»; сбор исходных данных, выполнение археологических исследований, обследование территории на предмет наличия ВОП, разработка проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых в рамках расширения карьера № 72/1 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.8. «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск»; разработку проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых на карьер № 3/1800 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.7. «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Срок выполнения дополнительных работ – 01.06.2017 по 30.11.2019. Стоимость дополнительных работ составляет 4 639 846,90 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору в целом – 01.04.2016 по 30.11.2019. Общая стоимость работ с учетом дополнительного соглашения составляет 36 290 467,68 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2016.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
4.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по поиску, разведке и подготовке проектов разработки на разработку карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск», Этап 4.2. КС-7а «Зейская», Этап 4.3. Участок «Благовещенск - Граница КНР» в соответствии с которым Генпроектировщик обязуется выполнить следующие дополнительные работы: комплексные инженерные изыскания в рамках углубления карьера № 72 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск»; разработку проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых на углубление карьера № 72 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск» и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Срок выполнения дополнительных работ – 01.06.2017 по 30.08.2018. Срок выполнения работ по договору – 01.03.2016 по 30.11.2019. Стоимость дополнительных работ составляет 1 678 425,76 руб. (с НДС). Общая стоимость работ с учетом дополнительного соглашения составляет 32 667 906,29 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.03.2016.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
5.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на корректировку рабочей документации по инвестиционному проекту Плана ПИР Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа, код проекта 056-1001816 об уменьшении объема работ по договору (исключение этапа работ «Формирование прогнозных значений показателей экономической эффективности на этапе реализации инвестиционного проекта за 2018 год») и изменении стоимости работ по договору. Срок выполнения работ - с 01.08.2017 по 30.11.2018. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения – 23 684 572,58 руб. (с НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.08.2017.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
6.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору выполнения работ на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» (код объекта 033-2000973.0020) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) об изменении сроков выполнения работ по договору и изменении цены работ по договору в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Срок</p>

	<p>выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 01.10.2018 по 15.08.2020. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 21 507 360,00 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2018, в части изменения ставки НДС – с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
7.	<p>Стороны сделки: Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по осуществлению авторского надзора по объектам, входящим в состав стройки «Обустройство нефтяной оторочки ботубинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ» код стройки 023-2000859 об изменении цены услуг по договору в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость услуг по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 92 333 062,19 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Срок оказания услуг по договору – с 01.01.2015 по 31.12.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
8.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору по объектам, входящим в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» код стройки 023-1000860 об изменении цены услуг по договору в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость услуг по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 168 247 671,03 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Срок оказания услуг – с 19.05.2016 по 31.12.2020. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
9.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору по объекту «Обустройство нефтяной оторочки ботубинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ». Этап 3. Строительство нефтепровода «Чаянда – ВСТО» на 2017-2019 год (код стройки 023-2000859) об изменении цены услуг по договору в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость услуг в редакции дополнительного соглашения составляет 48 630 119,56 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Срок оказания услуг – с 13.06.2017 по 31.12.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
10.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору выполнения работ на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Компрессорный цех № 1. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в г. Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» (код объекта 033-2000973.0017) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) об изменении цены работ по договору в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в</p>

	<p>отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 19 226 686,67 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Срок выполнения работ – с 01.10.2018 по 30.08.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
11.	<p>Стороны сделки: Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Установка предварительной подготовки газа №2» (код объекта 023-2000860.0001) в составе инвестиционного проекта (стройки) «Обустройство Чаяндынского НГКМ» (код стройки 023-2000860) об изменении цены услуг по договору в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость услуг в редакции дополнительного соглашения составляет 93 687 490,96 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Срок оказания услуг по договору Исполнителем – с 15.06.2018 по 31.12.2020. Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
12.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение сбора исходных данных и комплексные инженерные изыскания по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Корректировка лупинга с целью исключения размещения проектируемых объектов в пределах Средненеленского лицензионного участка «НК «Роснефть». Участок 4» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД) об изменении цены работ по договору в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 61 260 201,94 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ - с 01.05.2018 по 20.02.2020. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
13.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому Генпроектировщик обязуется выполнить сбор исходных данных и комплексные инженерные изыскания 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год», в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД). Срок выполнения работ – с 28.01.2018 по 28.02.2020. Стоимость работ составляет 308 996 342,02 руб. (с НДС-18%). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 28.01.2018.</p>

	<p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
14.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» об изменении в цены работ по сбору исходных данных и комплексные инженерные изыскания 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год», в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 314 233 568,16 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ – с 28.01.2018 по 28.02.2020. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
15.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору выполнения работ на осуществление авторского надзора за строительством объектов стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»: Этап 2.1 Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская» км 207,3 – км 301,1; Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская» км 301,1 – км 555,8; Этап 2.3. Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская» км 555,8 – км 794,8; Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимырская» км 794,8 – км 1029,8; Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8 – км 1290,7; Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550; Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» км 1550 – км 1817,9; Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск км 1817,9 – км 1970,45 об изменении срока окончания работ и изменении цены работ в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 30.01.2016 по 30.09.2019. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 433 201 305,17 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
16.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» об изменении цены работ по разработке рабочей документации по этапам строительства 5.1 «Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», 5.5 «Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», 5.7 «Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и внесении соответствующих изменений в календарный план работ. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 672 435 513,18 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным</p>

	<p>сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ (без учета работ по ежегодной актуализации показателей экономической эффективности проекта) – с 01.06.2017 по 30.04.2019. Срок выполнения работ по ежегодной актуализации показателей экономической эффективности проекта на этапе реализации инвестиционного проекта - с 01.06.2017 по 30.09.2022. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
17.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта». Сроки оказания услуг - с 01.03.2019 по 31.03.2020, либо до момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией, в зависимости от того какая дата возникает позже. Стоимость услуг является приблизительной и составляет 12 912 966,72 руб. (с НДС-20%). Окончательная стоимость определяется исходя из фактически оказанного объема услуг и фактических затрат Исполнителя, в пределах вышеуказанной стоимости услуг.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
18.	<p>Стороны сделки: Арендодатель – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Арендатор – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор аренды транспортных средств (специальной техники) без экипажа, в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату транспортные средства (специальную технику). Транспортные средства (специальная техника) предоставляется Арендатору по письменным заявкам на срок, указанный в заявках. Перечень транспортных средств (специальной техники), которые могут быть предоставлены Арендодателем по заявкам Арендатора: П/п ЧМЗАП-990643 - 3 ед.; УАЗ 390945 (Фермер бортовой) - 1 ед.; УАЗ 390995 (Фургон комби) - 1 ед.; а/м Гусеничный снегоболотоход СТМ-19931К "Енисей" - 1 ед.; ISUZU NQR75P - 1 ед.; А/м 3009D6 (ГАЗель) - 1 ед.; А/м 3284-0000010-03 - 1 ед.; А/м Ford Tourneo Bus - 1 ед.; А/м Hyundai Tucson 2.0GLS - 1 ед.; А/м Hyundai Santa Fe - 4 ед.; А/м Kia Sorento 2.4 - 1 ед.; А/м LEXUS RX350 - 1 ед.; А/м Mercedes-Benz GL-450 4-Matic - 1 ед.; А/м Mercedes-Benz S500 - 1 ед.; А/м Mercedes-Benz S500 4Matic Long - 1 ед.; А/м Mercedes-Benz S350 4Matic - 1 ед.; А/м Mitsubishi Pajero 3.8 LWB - 1 ед.; А/м TOYOTA Highlander - 3 ед.; А/м Toyota Hilux - 3 ед.; А/м TOYOTA Land Cruiser 150 (PRADO) - 1 ед.; А/м Toyota Land Cruiser Prado - 4 ед.; А/м TOYOTA Land Cruiser 200 - 1 ед.; А/м Volkswagen Multivan - 1 ед.; А/м Автобус вахтовый НЕФАЗ 4208-24 - 1 ед.; А/м автобус ЛУИДОР-223703 на базе VW Crafter - 1 ед.; А/м Буровая установка гидромеханиз. УБГМ-1 на базе гусенич. транспортера-тягача ТГМ-21У - 1 ед.; А/м буровая установка БГМ-1М на базе МТ-Лбу - 1 ед.; А/м Буровая установка БГМ-1М на базе транспортно-гусеничной машины ТГМ-4 - 1 ед.; А/м Буровая установка гидромеханизированная УБГМ-1 на базе гус. транспортера-тягача ТГМ-21У - 1 ед.; А/м Буровая установка МБУ-320 на базе ГТМ - 4 ед.; А/м Буровая установка УБГМ-1 на базе гусеничного вездехода ТМ-130 - 1 ед.; А/м Буровая установка УБГМ-1А на базе а/м КАМАЗ-5350 - 1 ед.; А/м буровая установка УГБ-746-200 на МТЛБу - 5 ед.; А/м Буровая установка УГБ-756-200 на шасси гус. транспортера ТГМ 21-4 (МТЛБу) - 4 ед.; А/м ГАЗ 2747 - 1 ед.; А/м ГАЗ- 330200-1369 - 2 ед.; А/м ГАЗ-221717 - 1 ед.; А/м ГАЗ-2705 - 1 ед.; А/м ГАЗ-27527 - 3 ед.; А/м ГАЗ-27527 груз. фургон - 1 ед.; А/м ГАЗ-27527-298 "Соболь 4x4" - 1 ед.; А/м ГАЗ-27527-365 - 2 ед.; А/м ГАЗ-3221 пассажирская - 1 ед.; А/м ГАЗ-32212-344 - 1 ед.; А/м ГАЗ-330232 - 1 ед.; А/м ГАЗ-330273 - 1 ед.; А/м ГАЗ-3308 лаборатория гидродинамических исследований - 1 ед.; А/м ГАЗ-34039 - 13 ед.; А/м ГАЗ-4039-13 - 2 ед.; А/м ГАЗ-A22R32 - 1 ед.; А/м Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32 (M130129) - 2 ед.; А/м Гусеничный снегоболотоход СТМ-19931К "Енисей" - 1 ед.; А/м КАМАЗ 43114-15 УСТ-54535 вахтовый автобус - 1 ед.; А/м КАМАЗ 44108-6030-24 седельный тягач - 1 ед.; А/м КАМАЗ 65225-014-22 седельный тягач - 1 ед.; А/м КАМАЗ-43114-15 буровая установка ПБУ-2-317П - 1 ед.; А/м КАМАЗ-43114-15 буровая установка УГБ-001 - 1 ед.; А/м КаМАЗ-43118-24 с КМУ - 1 ед.; А/м КТМ-10Г (для перевозки пассажиров в количестве не менее 10 чел.) - 1 ед.; А/м КТМ-10Д снегоболотоход многоцелевой для перевозки пассажиров 8 чел. - 1 ед.; А/м Погрузчик Bobcat S850 VIN ACSL12511 ковш, вилы паллетные - 1 ед.; А/м Самосвал на шасси Hyundai HD-170 с трехсторонней разгрузкой - 1 ед.; А/м снегоболотоход гусеничный ЗВМ-2411ГП "Узола" с доп. оборудованием - 1 ед.; А/м Снегоболотоход гусеничный ТТМ -ЗБ-01 - 1 ед.; А/м снегоболотоход КТМ-10-01 ГП с возможностью перевозки шасси ШС-05-01 - 1 ед.; А/м Снегоболотоход КТМ-10-01-В буровая установка УБГМ-1 - 1 ед.; А/м снегоболотоход КТМ-10В установка буровая шнековая УБШМ-1-20 - 1 ед.; А/м Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г-01 - 2 ед.; А/м Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г-01 - 1 ед.; А/м</p>

	<p>ТРЭКОЛ-3929 - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-3929 - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-39293Д - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-39294 - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-39294Д - 7 ед.; А/м ТТМ 3ГР-01 с бур. установкой УБШМ 1-20 - 2 ед.; А/м ТТМ-3902 Б-01 (№437) - 5 ед.; А/м ТТМ-3902 Гр бурильная установка - 1 ед.; А/м ТТМ-3902 Гр с бурильным оборудованием - 2 ед.; А/м ТТМ-3902 ПС-01 (№258) - 7 ед.; А/м ТТМ-3902 ТП01 (№416) - 1 ед.; А/м ТТМ-3902БМ буровая установка на базе ТТМ-3902 Гр - 1 ед.; А/м ТТМ-3ГР-01 с буровой установкой УБГМ-1Л - 3 ед.; А/м ТТМ-4901ПС-01 (№12) - 1 ед.; А/м УАЗ 374195 VIN ХТТ374195С0449710 защитный - 1 ед.; А/м УАЗ 39095 - 2 ед.; А/м УАЗ 39099 - 1 ед.; А/м УАЗ 390995-422 - 1 ед.; А/м УАЗ Patriot 3163 Арктика - 1 ед.; А/м УАЗ Patriot 3163 темно-серый - 1 ед.; А/м УАЗ Patriot - 1 ед.; А/м УАЗ-220695-330-04 - 1 ед.; А/м УАЗ-390942 - 1 ед.; А/м УАЗ-390945 - 2 ед.; А/м УАЗ-390992 - 1 ед.; А/м УАЗ-390994 - 2 ед.; А/м УАЗ-390995 - 4 ед.; А/м УБМ-230-МСР с самоходной компрессорной станцией СК-С УБМ-231 - 6 ед.; А/м УРАЛ 32551-0010-41 - 1 ед.; А/м Урал 32551-0010-41 Вахтовый автобус М818ЕА 89 - 1 ед.; А/м УРАЛ 4320-0111-61 (двухрядная кабина 6*6) с буровой установкой УБГМ-1-Д - 3 ед.; А/м УРАЛ УЗСТ 483В-3 грузовой бортовой - 1 ед.; А/м Урал-32551-0010 В196ВТ 89 - 1 ед.; А/м УРАЛ-32551-0010-41 Вахтовый автобус - 1 ед.; А/м Урал-4320 буровая установка - 1 ед.; А/м Урал-4320-0111-41 с КМУ ИМ-55 бортовой - 1 ед.; А/м Урал-4320-0911-30 - 1 ед.; А/м Урал-44202-0311-41 седельный тягач - 1 ед.; А/м УРАЛ-44202-3511-82 седельный тягач - 1 ед.; А/м УСТ-54532 (Урал) (Грузовой бортовой с КМУ УСТ 54532D) - 1 ед.; Буровая установка УГБ-756-200 на базе ТГМ-21-04 - 2 ед.; ВТС ТРЭКОЛ 3929 - 2 ед.; Камаз-43114 - 15 ПБУ-2/11 - 1 ед.; КАМАЗ-43114 ПБУ-2-317 - 2 ед.; КАМАЗ-43118 ТЗ - 1 ед.; ПБУ-2-347П на МТЛБу - 1 ед.; Погрузчик-экскаватор колесный JCB 3СХ - 1 ед.; Полуприцеп-тяжеловоз 93262-010-КП1 - 1 ед.; Прицеп бортовой УСТ 94651J с тентом - 1 ед.; Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93853 - 1 ед.; Снегоход Буран-А - 2 ед.; Снегоход Буран-А с санями - 2 ед.; ТТМ-3902 -ПС транспортно-технологическая машина - 1 ед.; УАЗ 390945 (Фермер бортовой) - 1 ед.; УАЗ 390995 (Фургон комби) - 1 ед.; УАЗ-3163-380-03 (Patriot) - 2 ед.; УРБ 2А-2 на базе СГТ-31 - 1 ед.; Установка разведочного бурения УРБ-2А-2 на шасси СГТ-31 - 1 ед. Срок, в пределах которого транспортные средства предоставляются Арендодателем по заявкам Арендатора, – с 01.01.2019 по 31.12.2019. Предельный (максимальный) размер арендной платы по договору составляет 49 054 149,11 руб. (с НДС–20 %). Условия договора применяются к взаимоотношениям сторон, фактически возникшим до заключения договора, а именно с 01.01.2019.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
19.	<p>Стороны сделки: Арендодатель – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Арендатор – ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Договор аренды лабораторного оборудования, в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату лабораторное оборудование. Лабораторное оборудование предоставляется Арендатору по письменным заявкам на срок, указанный в заявках. Перечень оборудования, которое может быть предоставлено Арендодателем по заявкам Арендатора: рН-метр WTW inoLab pH 730 - 1 ед.; Аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 ед.; Баня водяная WB-11 (11 л., 100 град., точность 0,1 град.) - 1 ед.; Барабан полочный БП-700 - 1 ед.; Блок морозильных камер (7 шт.) - 1 ед.; Весы лабораторные GX 400, 4100 ц.д. 0,01 г. внутр. калибровка - 1 ед.; Дробилка щековая лабораторная BB50 - 1 ед.; Измерительно-вычислительный комплекс АСИС – 3 ед.; Источник бесперебойного питания APC Smart UPS RT 5000 VA 230V - 7 ед.; Комплект оборудования для испытаний образцов грунта методом одноплоскостного среза - 1 ед.; Комплект оборудования для компрессионных испытаний образцов грунта вертикальной нагрузкой до 10кН - 3 ед.; Компрессор Sil-Air 200/100AL - 1 ед.; Пила маятниковая 400*30/32 мм 2,2 кВт, 300об/мин 380V 85 кг KD400 Yilmaz - 1 ед.; Плита нагревательная LOIP LH-403 (ЛАБ-ПН-01Б) с лотком для песчаной бани - 1 ед.; Пресс испытательный ИП-500М - 1 ед.; Пресс ручной настольный гидравлический ОМА 650 В с нагрузкой до 10 Т - 1 ед.; Прибор KD2 pro - 1 ед.; Прибор для измерения теплофизических свойств мерзлого грунта KD2 Pro - 2 ед.; Прибор для контроля окружающей среды testo 622 - 1 ед.; Прибор предварительного уплотнения - 1 ед.; Приставка технологическая без воды, со светильником - 1 ед.; Секундомер СОП пр-2а-3-000 - 1 ед.; Станок камнерезный ISC Super 3-75-3 - 1 ед.; Стол весовой малый Гранит 600*400*900 - 1 ед.; Стол для весов антивибрационный 1200*600*750 МП БМ - 1 ед.; Стол для весов антивибрационный 600*400*760 ГР БМ7 - 2 ед.; Стол лабораторный с полкой посередине 1800*600*850 - 1 ед.; Стол лабораторный пристенный PRO-СПн150-TR 1500*850*750 TP2,98,98,1118 - 1 ед.; Стол лабораторный с полкой посередине 1200*600*850 - 1 ед.; Стол лабораторный LabGrade 1200*600*900 - 1 ед.; Стол лабораторный большой (приборный) LabGrade 1500*900*900 - 1 ед.; Стол лабораторный НС СМ 2-98-98-110220 - 1 ед.; Стол лабораторный пристенный PRO-СПн120TR 1200*850*750 TP 2,98,98,1120 - 1 ед.; Стол лабораторный с ящиками и розетками 1200*600*8 - 2 ед.; Стол лабораторный с ящиками и розетками 1200*640*8 - 1 ед.; Стол лабораторный со встроенными тумбами (5+5 ящик) - 1 ед.; Стол лабораторный со встроенными тумбами (7+1 ящик) - 2 ед.; Стол лабораторный со встроенными тумбами 1200*600*850 МП СМ -</p>

	<p>1 ед.; Стол -мойка одинарная (глубина 280) 550*650*850 с - 1 ед.; Стол приборный большой с полкой без ящиков и розет - 1 ед.; Стол физический пристенный LabGrade 1500*900*1500/ - 2 ед.; Стол-мойка 800 СМОсп-У - 1 ед.; Стол-мойка одинарная (глубина 280) 550*650*850 с о - 1 ед.; Стол-приставка 600*600*850 МП БМ 2.01.06.0590 - 2 ед.; Стол-приставка LabGrade 600*600*900 - 2 ед.; Титратор Titrando-905 - 2 ед.; Титратор цифровой Biotrate - 2 ед.; Установка серво-гидравлическая для испытаний вертикальной динамической нагрузкой усилием до 10 кН - 1 ед.; Установка универсальная для испытаний образцов скального грунта на сжатие - 1 ед.; Шейкер возвратно поступательный SHR-2D - 1 ед.; Шкаф вытяжной без подвода воды 1500*720*2200 - 2 ед.; Шкаф для приборов PRO-ПЛ-80 800*565*2100 VK 2.98.98.1116 - 1 ед.; Шкаф для хранения реактивов одностворчатый 450*400*1970 - 1 ед.; Шкаф для хранения реактивов четырехстворчатый 900*400*1970 СТ СМ 2,05,012410 - 1 ед.; Шкаф сушильный СНОЛ 58/350 - 1 ед.; Шкаф сушильный электрический СНОЛ (58/350) нерж. электронный регулятор, вентилятор - 1 ед. Срок, в пределах которого оборудование предоставляется Арендодателем по заявкам Арендатора, – с 01.09.2018 по 31.07.2019. Предельный (максимальный) размер арендной платы по договору составляет 13 891 048,23 руб. (с НДС). Условия договора применяются к взаимоотношениям сторон, фактически возникшим до заключения договора, а именно с 01.09.2018.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
20.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ». Срок выполнения работ по договору - с 01.10.2018 по 20.07.2020. Стоимость работ по договору составляет 756 264 082,96 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке (доля участия ООО «Газпром проектирование» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 56,67 %, доля принадлежащих ООО «Газпром проектирование» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 73,37 %. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование» (доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале ООО «Газпром проектирование» - 100 %). 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование» (доля участия Андреева О.П. в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих Андрееву О.П. голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля участия Андреева О.П. в уставном капитале ООО «Газпром проектирование» - 0 %).</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
21.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ». Срок выполнения работ по договору - с 15.09.2018 по 30.09.2019. Стоимость работ составляет 91 728 994,22 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
22.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение лабораторных исследований в рамках комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд.</p>

	<p>м3/год. Срок выполнения работ по договору - с 01.09.2018 по 28.02.2020. Стоимость работ по договору составляет 55 618 062,54 руб. (с НДС-20%).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
23.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ «Разработка Технических требований к трубам и соединительным деталям, сварке и неразрушающему контролю качества трубопроводов, эксплуатируемых при повышенных температурах (до плюс 400 °С включительно)». Срок выполнения работ по договору – 3 месяца с даты заключения договора. Стоимость работ по договору составляет 9 437 400,00 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром ВНИИГАЗ».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
24.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда - Ленск», Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская», Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская», Этап 2.3. Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская», Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская», Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) (ПД) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973), в соответствии с которым Генпроектировщик обязуется выполнить следующие дополнительные работы: разведку карьеров ОПИ по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участки недр: «303 км газопровода «Сила Сибири», «320 км газопровода «Сила Сибири», «410 км газопровода «Сила Сибири», «423 км газопровода «Сила Сибири», «430 км газопровода «Сила Сибири»; землеустроительные и лесоустроительные работы по карьере № 38 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири»; разработку проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых карьера № 38, 303 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Срок выполнения дополнительных объемов работ – с 30.07.2017 по 30.12.2019. Срок выполнения работ в целом по договору – с 11.01.2016 по 30.12.2019. Стоимость дополнительных работ составляет 18 890 488,71 руб. (с НДС). Общая стоимость работ с учетом дополнительного соглашения составляет 48 580 878,46 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 11.01.2016.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
25.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по разработке проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская», Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская», Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск в составе инвестиционного проекта «Плана ПИР» (ПД) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-1000973). Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 36 369 109,15 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Сроки выполнения работ - с 01.04.2016 по 30.11.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p>

	<p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
26.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому вносятся изменения в календарный план работ и изменяется стоимость работ по поиску и разведке, по подготовке проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск – Благовещенск», Этап 4.2. КС-7а «Зейская», Этап 4.3 Участок «Благовещенск-Граница КНР». Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 32 696 354,19 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Сроки выполнения работ - с 01.03.2016 по 30.08.2018. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
27.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по корректировке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) выполняемых на основании изменения №5 (№ 040-2015/1000973/и5) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 251 247 257,22 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Сроки выполнения работ: Этап 1. Участок «Чаянда-Ленск» – с 18.05.2015 по 31.05.2015; Этап 2.1.-2.8 «Участок Ленск-Сковородино-Белогорск» – с 18.05.2015 по 30.12.2016; Этап 4.1. Участок «Белогорск-Благовещенск», Этап 4.2. КС 7а «Зейская» – с 18.05.2015 по 30.07.2016. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
28.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по разработке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этапы 6.1 - 6.8. Компрессорные цеха № 2 КС-1 «Салдыкельская», КС-2 «Олекминская», КС-3 «Амгинская», КС-4 «Нимнырская», КС-5 «Нагорная», КС-6 «Сковородинская», КС-7 «Сивакинская», КС-7а «Зейская» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД), выполняемых в соответствии с Изменением № 7 (№ 062-2016/1000973/и7) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 481 628 929,95 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ – с 01.10.2017 по 28.02.2020. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p>

	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
29.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по разработке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год». Этап 6.9.2 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД), выполняемых в соответствии с Изменением № 7 (№ 062-2016/1000973/и7) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 690 092 830,98 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ – с 01.10.2017 по 28.02.2020. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
30.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по корректировке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД), выполняемых в соответствии с Изменением № 8 (№ 061-2017/1000373/и8) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П по этапам: Этап 1. Участок «Чаянда - Ленск», Этап 2.1 Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская», Этап 2.2 Участок КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская», Этап 2.3.Участок КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская», Этап 2.4 Участок КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимырская», Этап 2.5 Участок КС-4 «Нимырская» - КС-5 «Нагорная», Этап 2.6 Участок КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская». Этап 2.7 Участок КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская», Этап 2.8 Участок КС-7 «Сивакинская» - Белогорск», Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск», Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская», 5.4 Компрессорная станция КС-4 «Нимырская», Этап 5.2 Компрессорная станция КС-2 «Олекминская», Этап 5.2.2 Промбаза при КС-2 «Олекминская», Этап 5.2.2.1 Первоочередные сооружения Промбазы при КС-2 «Олекминская», Этап 5.3 Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.2 Склад метанола при КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.3 Промбаза при КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.3.1 Первоочередные сооружения Промбазы при КС-3 «Амгинская», Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская», Этап 5.1 Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.5 Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», Этап 5.7 Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская». Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 302 394 367,90 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ – с 20.09.2017 по 30.06.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
31.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром трансгаз Томск», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) об изменении стоимости работ по договору. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 25 152 626,00 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется в соответствии с исполнительными сметами и актами сдачи-приемки выполненных работ. Срок выполнения работ по договору - с 10.01.2018 по 30.06.2019.</p>

	<p>Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром трансгаз Томск».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
32.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча».</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору авторского надзора за строительством объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» об изменении цены услуг в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и внесении соответствующих изменений в календарный план работ. Стоимость услуг в редакции дополнительного соглашения составляет 301 796 120,79 руб. (с НДС). Окончательная цена определяется по исполнительным сметам в соответствии с фактически оказанным объемом услуг, но не более вышеуказанной суммы. Срок оказания услуг - с 01.01.2015 по 31.12.2020. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым». Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале ООО «Газпром добыча Надым» - 100 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
33.	<p>Стороны сделки: Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Установка предварительной подготовки газа №2» (код объекта 023-2000860.0001) в составе инвестиционного проекта (стройки) «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860) об изменении срока оказания услуг. Срок оказания услуг в редакции дополнительного соглашения - с 01.07.2018 по 31.12.2020. Стоимость услуг составляет 93 687 490,96 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2018.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
34.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии которым, в связи с уменьшением издержек Генпроектировщика, связанных с оплатой работ, выполняемых субподрядчиком, стороны договорились уменьшить стоимость выполнения работ по поиску и разведке ОПИ по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (в районе кустов газовых скважин УППГ-2), проведение работ по доразведке и разработке технических проектов разработки карьеров ОПИ и их согласование в Территориальных органах Ростехнадзора и Госкомгеологии РС(Я) в рамках договора на выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту "Обустройство Чаяндинского НГКМ" (код объекта 023-1000860) увеличение запасов. Карьеры №№ 3-7, 5 и внести изменения в календарный план работ. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 44 285 651,86 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 30.08.2017 по 02.04.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
35.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии которым Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку рабочей документации «ПС 110 кВ и ВЛ-110 кВ «УКПГ-3 - УППГ-2» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 2» (далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным</p>

	<p>соглашением, – с 01.11.2018 по 15.12.2018. Стоимость работ, предусмотренных дополнительным соглашением, составляет 30 740 818,99 руб. (с НДС). Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.11.2018.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
36.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» об изменении сроков выполнения комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-1000860). Этап 3 (далее – работы) и изменении стоимости работ с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 18.06.2018 по 30.06.2020. Стоимость работ определена в размере 327 949 660,43 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
37.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на корректировку проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этапы 1.1, 1.2 (далее – работы) об изменении стоимости работ в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 84 799 662,26 руб. (с НДС). Срок выполнения работ - с 11.01.2016 по 28.02.2020.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
38.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта в составе Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск – Благовещенск» км 1970,45 - км 2161,3 (код объекта 033-2000973.0003) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) на выполнение дополнительного объема работ по авторскому надзору. Стоимость дополнительных работ составляет 7 831 274,88 руб. (с НДС-20%) Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 01.09.2016 по 30.08.2019. Общая цена работ является приблизительной и составляет 27 988 044,39 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
39.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору, согласно которому по тексту договора и приложений к нему слова «оказание услуг по авторскому надзору по стройке «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ». Этап 3. Строительство нефтепровода «Чаянда-ВСТО». На 2017-2019 год (код стройки 023-2000859) изменяются на «оказание услуг по авторскому надзору на объекте "Нефтепровод "Чаянда-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0016) Этап 3. в составе стройки "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки 023-2000859)», вносятся изменения в календарный план, сводную смету и сметный расчет. Срок оказания услуг – с 13.06.2017 по 31.12.2019. Стоимость услуг составляет 48 630 119,56 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p>

	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
40.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ДООАО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ по разработке рабочей документации на «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационная безопасность» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 2». Срок выполнения работ по договору – с 01.02.2019 по 30.04.2019. Стоимость работ составляет 9 630 731,16 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ДООАО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
41.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение исследовательских работ по использованию на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири» грунтов с максимально допустимыми фракциями для подсыпки и обсыпки газопровода, а также использованию альтернативных методов защиты газопровода. Срок выполнения работ по договору – с 30.08.2018 по 30.06.2019. Стоимость работ по договору составляет 20 932 879,98 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром ВНИИГАЗ».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
42.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение лабораторных исследований в рамках комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-1000860). Этап 3. Срок выполнения работ по договору - с 01.11.2018 по 31.07.2019. Стоимость работ составляет 43 202 763,61 руб. (с НДС-18%).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
43.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром проектирование», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор оказания комплекса услуг по обеспечению проживания сотрудников Заказчика, направленных в командировку для выполнения работ на объектах ООО «Газпром проектирование»: «Магистральный газопровод Бованенково - Ухта. III нитка» и «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», в жилом вагон-городке, расположенном в районе ГП-2 Бованенковского НГКМ. В состав услуг включаются: предоставление мест проживания в помещениях мобильных вагон-домов; обеспечение бесперебойного электроснабжения и отопления помещений; обеспечение местами общего пользования (умывальники, туалеты, бани); стирка постельного белья один раз в 10 дней; обеспечение мест для накопления ТКО и ЖБО, вывоз ТКО и ЖБО; обеспечение водоснабжением и водоотведением; обеспечение койко-мест комплектом постельного белья; комплектация помещений мобильных вагон-домов мебелью и оборудованием, необходимыми для обеспечения требований нормальных условий проживания. Период оказания услуг - с 11.02.2019 по 31.12.2019. Стоимость услуг по проживанию 1 (одного) человека в сутки - 2 742,80 руб. (с НДС). Максимальная (предельная) стоимость услуг по договору составляет 15 633 982,80 руб. (с НДС).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
44.	<p>Стороны сделки: Арендодатель – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Арендатор – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор аренды, согласно которому Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование за плату следующие нежилые помещения общей площадью 9720 кв.м.: нежилые помещения площадью 3282,8 кв.м., расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:060211:167 по адресу город Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти, д. № 4-6; нежилые помещения площадью 995,7 кв.м., расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:060212:607 по адресу город Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти, д. № 4; нежилые помещения площадью 1884 кв.м., расположенные в</p>

	<p>здании с кадастровым номером 64:48:000000:14734 по адресу город Саратов, улица им. Радищева А.Н., д. 13/104; нежилые помещения площадью 1647 кв.м., расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:050360:925 по адресу город Саратов, улица им. Мичурина И.В., д. 98/102; нежилые помещения площадью 130,9 кв.м., расположенные в помещении с кадастровым номером 64:48:000000:229082 по адресу город Саратов, улица им. Мичурина И.В., д. 98/102, пом. 3, 4; нежилое помещение площадью 16,5 кв.м., с кадастровым номером 64:48:050360:938, расположенное в цокольном этаже восьмиэтажного жилого дома Литер А, по адресу г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. № 98/102; нежилое помещение площадью 35,4 кв.м., с кадастровым номером 64:48:010331:130, расположенное в цокольном этаже восьмиэтажного жилого дома, Литер А, по адресу г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. № 98/102; нежилое помещение площадью 22,6 кв.м., с кадастровым номером 64:48:050360:953, расположенное в цокольном этаже восьмиэтажного жилого дома, Литер А, по адресу г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. № 98/102; нежилые помещения площадью 374,7 кв.м., расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:010212:292 по адресу город Саратов, улица им. Мичурина И.В., д. № 111; нежилые помещения площадью 1260,3 кв.м., расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:010212:376 по адресу город Саратов, улица им. Мичурина И.В., д. № 111; нежилое помещение площадью 20,4 кв.м., расположенное в здании с кадастровым номером 64:48:010142:1291 по адресу г. Саратов, Соколова гора, д. № Б/Н; нежилое помещение № 18 площадью 49,7 кв.м., с кадастровым номером 64:48:050302:867 по адресу: г. Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти, д. 4а. Помещения передаются вместе с мебелью и другим имуществом Арендодателя для использования Арендатором в качестве офисных помещений. Помещения предоставляются в аренду на срок 11 (одиннадцать) месяцев с 01.01.2019 по 30.11.2019. Арендная плата в месяц за пользование помещениями составляет 12 279 392,64 руб. (с НДС-20%). Максимальная (предельная) стоимость аренды по договору за 11 месяцев составляет 135 073 319,04 руб. (с НДС-20%). Арендная плата включает все коммунальные платежи, такие как электроэнергия, теплоэнергия, водопотребление.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
45.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на корректировку проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этапы 2.1, 2.2. Срок выполнения работ - с 01.02.2019 по 31.03.2019. Стоимость работ составляет 26 919 003,31 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.02.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
46.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому Генпроектировщик обязуется выполнить дополнительные работы по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (в районе кустов газовых скважин УППГ-2), и проведение работ по доразведке и разработке технических проектов разработки карьеров ОПИ и их согласование в Территориальных органах Ростехнадзора и Госкомгеологии РС(Я) в рамках договора на выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Увеличение запасов. Карьеры №№ 3-7, 5. Увеличение запасов карьера №5». С учетом выполнения дополнительных работ, общая стоимость работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (в районе кустов газовых скважин УППГ-2), проведение работ по доразведке и разработке технических проектов разработки карьеров ОПИ и их согласование в Территориальных органах Ростехнадзора и Госкомгеологии РС(Я) в рамках договора на выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-1000860) увеличение запасов. Карьеры №№ 3-7, 5 составляет 44 573 795,07 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам,</p>

	<p>предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 30.08.2017 по 02.04.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
47.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-1С Заполярного НГКМ (1 очередь), 1 этап строительства», входящего в состав стройки «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-1С Заполярного НГКМ (1 очередь)» (код стройки 039-2001223). Срок оказания услуг – с 09.01.2019 по 27.11.2020. Стоимость услуг составляет 42 359 602,24 руб. (с НДС-20%). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
48.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому в связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по сбору исходных данных по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этапы 6.1-6.8. Компрессорные цеха № 2. Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД). Срок выполнения работ - с 01.07.2016 по 30.06.2019. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 164 202 335,37 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненными Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
49.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по комплексным инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.2.2.1 «Первоочередные сооружения Промбазы при КС-2 «Олекминская». Водозаборные сооружения при КС-2 «Олекминская» входящие в состав инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД). Срок выполнения работ – с 01.04.2017 по 30.07.2017. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 38 460 942,26 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненными Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
50.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому изменяется стоимость работ и вносятся изменения в календарный план работ по сбору исходных данных и комплексным инженерным изысканиям по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1 Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская». Этап 2.2 Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская». Этап 2.3 Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская». Этап 2.4 Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская». Этап</p>

	<p>2.5 Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная». Этап 2.6 Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская». Этап 2.7 Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская». Этап 2.8 Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск». Этап 2.7. Участок КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская». Перетрассировка магистрального газопровода с учетом изменения границ Толбузинского заказчика, входящего в состав инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) (далее – работы). Сроки выполнения работ – с 01.05.2017 по 30.11.2017. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 10 830 154,42 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
51.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому стороны пришли к соглашению изменить стоимость работ по разработке рабочей документации «Этап 5.2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская». Этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» в составе инвестиционного проекта (на стадии плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) и внести изменения в календарный план работ (в том числе исключить работы по ежегодной актуализации показателей экономической эффективности проекта). Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 496 659 828,51 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 01.08.2016 по 31.12.2017. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
52.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому стороны пришли к соглашению изменить стоимость работ по разработке рабочей документации по этапам строительства 5.1 «Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», 5.5 «Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», 5.7 «Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) и внести изменения в календарный план работ (в том числе исключить работы по ежегодной актуализации показателей экономической эффективности проекта). Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 670 641 814,62 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 01.06.2017 по 30.04.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
53.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому стороны пришли к соглашению изменить стоимость работ по разработке рабочей документации по этапам строительства</p>

	<p>5.3 «Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», 5.6 «Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) и внести изменения в календарный план работ (в том числе исключить работы по ежегодной актуализации показателей экономической эффективности проекта). Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 443 854 887,40 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 01.02.2017 по 30.04.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
54.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по осуществлению авторского надзора по объектам, входящим в состав стройки «Обустройство Чайядинского НГКМ» код стройки 023-2000860, согласно которому стороны пришли к соглашению увеличить объем услуг по договору на 86 929 312,94 руб., в связи с чем общая стоимость оказываемых услуг по договору определена в размере 272 562 846,54 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Срок оказания услуг по договору в редакции дополнительного соглашения – с 19.05.2016 по 31.12.2020. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
55.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому Генпроектировщик обязуется выполнить работы по корректировке рабочей документации по этапам строительства 1, 2.1-2.8, 4.1-4.3, 5.1-5.7 в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) в соответствии с Изменением № 4 к заданию на разработку рабочей документации для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири» и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Срок выполнения работ – с 18.12.2017 по 30.12.2019. Стоимость работ составляет 269 051 567,59 руб. (с НДС-20%). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 18.12.2017.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
56.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объектам берегового технологического комплекса в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2), код стройки 046-1001292, согласно которому Стороны пришли к соглашению внести изменения в предмет договора и изложить его в следующей редакции: «В рамках настоящего Договора Генеральный проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку рабочей документации по инвестиционному проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (далее - «Работа»/«Работы»), а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их». Стоимость работ по договору определена сторонами в размере 224 020 928,75 руб. (с НДС). Срок выполнения работ - с 04.07.2016 по 30.08.2017. Стороны подтверждают, что на дату заключения дополнительного</p>

	<p>соглашения Генеральным проектировщиком выполнены и сданы, а Заказчиком приняты работы на сумму 223 004 370,35 руб. (с НДС). По договору Генеральный проектировщик обязуется в полном объеме, надлежащего качества выполнить работ на сумму 1 016 558,40 руб. (с НДС - 20%).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
57.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому стороны пришли к соглашению внести изменения в календарный план, в том числе изменить срок окончания работ по разработке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этапы 6.1 - 6.8. Компрессорные цеха № 2 КС-1 «Салдыкельская», КС-2 «Олекминская», КС-3 «Амгинская», КС-4 «Нимырская», КС-5 «Нагорная», КС-6 «Сквородинская», КС-7 «Сивакинская», КС-7а «Зейская» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД), выполняемых в соответствии с Изменением № 7 (№ 062-2016/1000973/и7) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 01.10.2017 по 31.08.2020. Стоимость работ составляет 481 628 929,95 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
58.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому стороны пришли к соглашению внести изменения в календарный план, в том числе изменить срок окончания работ по разработке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД), выполняемых в соответствии с Изменением № 7 (№ 062-2016/1000973/и7) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 01.10.2017 по 31.08.2020. Стоимость работ составляет 690 092 830,98 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
59.	<p>Стороны сделки: ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на работы по созданию цифровых информационных трехмерных моделей площадок УКПГ-3, УМВГК, УППГ-2 по объекту «Обустройство Чаяндынского НГКМ» в соответствии с требованиями Изменения № 6 к Заданию на проектирование «Обустройство Чаяндынского НГКМ» № 234-2011/050-0027П от 03.10.2011, иными исходными данными. Срок выполнения работ – с 01.07.2018 по 20.12.2019. Стоимость работ составляет 129 125 540,03 руб. (с НДС-20%). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2018.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
60.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору за</p>

	<p>строительством объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда -Ленск» км 0,0 - км 207,3 (код объекта 033-2000973.0001) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973)», согласно которому Подрядчик обязуется выполнить дополнительный объем работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость дополнительных работ составляет 10 022 138,88 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору в соответствии с графиком выполнения работ - 02.02.2015 по 31.08.2019. Общая цена работ по договору является приблизительной и составляет 52 323 898,26 руб. (с НДС). Стоимость работ по договору подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
61.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор на авторский надзор за строительством объекта в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973). Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» (код объекта 033-2000973.0022, в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Срок выполнения работ – с 15.02.2019 по 01.05.2021. Стоимость работ является ориентировочной и составляет 20 098 195,20 руб. (с НДС-20%). Ориентировочная стоимость работ, выполняемых по договору, рассчитана на весь период строительства объекта и ввода объекта в эксплуатацию. На этапе приемки выполненных работ при наличии снижения фактических расходов от приблизительной стоимости работ определяется окончательная стоимость работ по договору. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 15.02.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
62.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку технических требований к трубам и соединительным деталям, сварке и неразрушающему контролю качества трубопроводов, эксплуатируемых при повышенных температурах (до плюс 400 °С включительно) в рамках инвестиционного проекта «Обустройство Южно-Кириного месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Кириного месторождения», в соответствии с которым стороны определили стоимость работ по договору в размере 11 551 377,60 руб. (с НДС-20 %). Срок выполнения работ по договору – 7 месяцев с даты заключения договора.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
63.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому Генпроектировщик обязуется выполнить работы по подготовке документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) (далее – работы) и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ - с 18.09.2018 по 30.06.2019. Стоимость работ, предусмотренных дополнительным соглашением, составляет 42 669 198,00 руб. (с НДС-20%). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 18.09.2018.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
64.	<p>Стороны сделки: Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта «КС-2 «Яринская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» об определении окончательной стоимости оказываемых услуг и внесении изменений в график авторского надзора. Стоимость услуг в редакции дополнительного соглашения составляет 42 130 134,69 руб. (с НДС-18%). Срок оказания услуг Исполнителем по договору в редакции дополнительного</p>

	<p>соглашения – с апреля 2017 г. по декабрь 2018 г. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 21.08.2017.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
65.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча» Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации на «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационную безопасность» по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ». Срок выполнения работ - с 15.10.2018 по 31.08.2019 (при условии предоставления исходных данных до начала выполнения работ, в случае предоставления исходных данных позже срока начала выполнения работ, срок окончания работ продлевается на соответствующий период просрочки предоставления Заказчиком исходных данных). Стоимость работ составляет 46 800 251,00 руб. (с НДС- 20%).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
66.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча» Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации разделов «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационная безопасность» по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская». Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная». Этап 5.7. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская». Срок выполнения работ - с 01.06.2017 по 30.03.2019. Заказчик обязан предоставить исходные данные в срок, не позднее 3 (трех) месяцев до момента окончания разработки разделов. В случае задержки Заказчиком предоставления исходных данных, срок выполнения работ переносится на время задержки предоставления исходных данных. Стоимость работ составляет 26 882 431,96 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
67.	<p>Стороны сделки: Арендодатель – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Арендатор – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор аренды транспортных средств (специальной техники) с экипажем, в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату транспортные средства (специальную технику) (с экипажем). Транспортные средства (специальная техника) предоставляются Арендатору по письменным заявкам на срок, указанный в заявках. Перечень транспортных средств (специальной техники), которые могут быть предоставлены Арендодателем по заявкам Арендатора: А/м Mercedes-Benz S 500 4Matic Long – 1 единица; А/м Toyota Hilux – 1 единица; Грузовой с бортовой платформой ГАЗ-А22Р32 – 1 единица; Грузовой с бортовой платформой ГАЗ-А22Р33 – 1 единица; А/м Погрузчик Bobcat S850 (ковш, вилы паллетные) – 1 единица; А/м Самосвал на шасси Hyundai HD-170 с трехсторонней разгрузкой – 1 единица; Фургон рефрижатор КАМАЗ 65115 – 1 единица; Погрузчик-экскаватор колесный JCB 3CX – 1 единица; А/м Ford Tourneo Bus – 1 единица; А/м TOYOTA Land Cruiser 200 – 1 единица. Срок, в пределах которого транспортные средства предоставляются Арендодателем по заявкам Арендатора, – с 01.01.2019 по 31.12.2019. Предельный (максимальный) размер арендной платы по договору составляет 26 637 113,38 руб. (с НДС-20%). Арендная плата включает в себя плату за аренду объекта с принадлежностями к нему и услуги по управлению объектом и его технической эксплуатации. Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия договора применяются к взаимоотношениям сторон, фактически возникшим до заключения договора, а именно с 01.01.2019.</p> <p>Лица, заинтересованное в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
68.	<p>Стороны сделки: Поставщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Покупатель – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Договор поставки, согласно которому Поставщик по заявкам Покупателя обязуется передать в собственность Покупателю запчасти для техники, указанные в спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию на условиях договора. Поставка осуществляется по адресу: РФ, ЯНАО, п. Бованенково, Промбаза ГП-2. Поставка осуществляется отдельными партиями на основании заявки Покупателя. Наименование, количество, цена поставляемой продукции, срок поставки</p>

	<p>определяются в заявках, согласованных сторонами. Максимальная (предельная) стоимость поставки по договору не может превышать 10 000 000,00 руб. (с НДС-20%).</p> <p>Лица, заинтересованное в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование»; 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
69.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора за строительством объектов стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому стороны пришли к соглашению внести изменение в график выполнения работ по договору на осуществление авторского надзора за строительством объектов стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»: Этап 2.1 Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская» км 207,3 – км 301,1; Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская» км 301,1 – км 555,8; Этап 2.3. Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская» км 555,8 – км 794,8; Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская» км 794,8 – км 1029,8; Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8 – км 1290,7; Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550; Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» км 1550 – км 1817,9; Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» км 1817,9 – км 1970,45 в части стоимости отдельных этапов работ, без изменения сроков выполнения работ и общей стоимости работ по договору. Срок выполнения работ в соответствии с графиком работ – с 30.01.2016 по 30.09.2019. Стоимость работ по договору является приблизительной и составляет 433 201 305,17 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
70.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора за строительством объектов, в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить дополнительный объем работ на осуществление авторского надзора за строительством объектов стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973): Этап 2.1 Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская» км 207,3 – км 301,1; Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская» км 301,1 – км 555,8; Этап 2.3. Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская» км 555,8 – км 794,8; Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская» км 794,8 – км 1029,8; Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8 – км 1290,7; Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550; Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» км 1550 – км 1817,9; Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» км 1817,9 – км 1970,45, а Заказчик обязуется принять, и оплатить выполненные работы. Стоимость дополнительных работ составляет 68 273 778,24 руб. (с НДС-20%). Вносятся изменения в график выполнения работ по договору в части стоимости и сроков окончания работ. Общая стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 501 475 083,42 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной, рассчитывается на весь период строительства объекта и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 30.01.2016 по 31.10.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
71.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этапы 6.1 - 6.8 Компрессорные цеха №2 КС-1 «Салдыкельская», КС-2 «Олекминская», КС-3 «Амгинская», КС-4 «Нимнырская», КС-5 «Нагорная», КС-6 «Сковородинская», КС-7 «Сивакинская», КС-7а «Зейская», Этап 6.9.1 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд м3/год». Этап 6.9.2 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год», согласно которому стороны внесли изменения в календарный план работ в части сроков окончания работ по договору и увеличили стоимость работ с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями</p>

	<p>Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения - с 01.03.2018 по 31.08.2020. Стоимость по договору определена на основании сводных смет и составляет 356 188 244,28 руб. (с НДС). Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке (доля участия ООО «Газпром проектирование» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 56,67 %, доля принадлежащих ООО «Газпром проектирование» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 73,37 %. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование» (доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале ООО «Газпром проектирование» - 100 %). 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование» (доля участия Вагарина В.А. в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих Вагарину В.А. голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля участия Вагарина В.А. в уставном капитале ООО «Газпром проектирование» - 0 %).</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
72.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) в составе инвестиционного проекта «План ПИР», код стройки 046-1001292, согласно которому стороны пришли к соглашению внести изменения в предмет договора и изложить его в следующей редакции: «В рамках настоящего Договора Генеральный проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку проектной документации по объекту «Обустройство Киринского ГКМ» (далее - Работа/Работы). Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить их». Стороны внесли изменения в стоимость работ по договору с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 368 994 044,47 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору – с 01.01.2015 по 10.08.2018. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
73.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по инвестиционному проекту (на стадии План ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297), согласно которому наименование объекта «инвестиционный проект (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР-046-1001297)» заменяется на «объект «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения», изменяется стоимость работ по договору с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 980 125 364,60 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору – с 01.11.2015 по 11.02.2019. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
74.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные</p>

	<p>условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ», согласно которому стороны пришли к соглашению внести изменения в стоимость работ по договору с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и принять календарный план работ в новой редакции. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 711 964 218,21 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору – с 05.11.2014 по 30.09.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
75.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на корректировку проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 3, согласно которому Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 3. (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются в соответствии с заданием на проектирование №234-2011/050-0027П, изменением №1 к заданию на проектирование №041-2014/1000860/и1, изменением №2 к заданию на проектирование №056-2015/1000860/и2, изменением №3 к заданию на проектирование №103-2016/1000860/и3, изменением №4 к заданию на проектирование №086-2017/1000860/и4, иными исходными данными. Срок выполнения работ – с 01.08.2019 по 28.10.2020. Стоимость работ составляет 241 438 894,74 руб. (с НДС - 20%). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением, и не более вышеуказанной суммы.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
76.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на корректировку проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этапы 1.1, 1.2, 2», согласно которому в соответствии с протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов стороны договорились уменьшить стоимость работ на сумму отклонения – 1 929 996,80 руб. (с НДС-18%), в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ, а также с учетом уменьшения общей стоимости работ на сумму отклонения, указанную в протоколе о корректировке окончательных сумм расчетов, общая стоимость работ определена сторонами в сумме 312 950 403,94 руб. (с НДС). Календарный план работ и сметный расчет принимаются в новой редакции. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения: Корректировка проектной документации «Канализационные очистные сооружения УКПГ-3» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 1.1» – с 01.10.2016 по 02.10.2017; «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Проектирование мембранного выделения гелиевого концентрата (УМВГК). Этап 1.2» – с 01.12.2016 по 31.10.2017; Корректировка проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского ГКМ. Этап 2» – с 01.10.2016 по 15.11.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
77.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии с которым в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ, стороны пришли к соглашению внести изменения в стоимость работ по договору с учетом НДС и принять календарный план работ, и сводный сметный расчет в новой редакции. Общая стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 3 053 142 587,16 руб. (с НДС). Стоимость работ включает в себя: цену работ</p>

	<p>Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 1 842 934 312,91 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 729 500 484,10 руб. кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Срок выполнения работ Подрядчиком - с 15.08.2012 по 31.07.2020.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
78.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии с которым стороны пришли к соглашению изменить объем работ по договору, исключив из него работы по разработке рабочей документации «Водозаборные сооружения УППГ-2». В связи с уменьшением объемов работ, а также в связи со снижением фактических затрат Генпроектировщика, стороны договорились уменьшить стоимость работ на общую сумму отклонения 7 984 524,73 руб. (с НДС-18%). В связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ, а также с учетом уменьшения общей стоимости работ на сумму отклонения, стоимость работ по договору определена сторонами в размере 1 996 369 371,04 руб. (с НДС). Календарный план работ принимается в новой редакции. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 31.05.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по 16.12.2019; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УППГ-2, УКПГ-3) – с 01.09.2014 по 30.04.2015; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам второй и последующей очередей строительства – с 01.12.2014 по 30.05.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7). Комплексные инженерные изыскания и сбор исходных данных – с 01.08.2015 по 10.02.2016; выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» по объектам второй очереди строительства УППГ-2 – с 01.03.2016 по 30.09.2016; выполнение дополнительных комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УКПГ-3) (код стройки 023-1000860) – с 01.11.2016 по 31.07.2017.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %, доля принадлежащих ПАО «Газпром» голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» - 0 %.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
79.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Гипрогазцентр». Предмет и существенные условия сделки: Договор на осуществление авторского надзора по объектам и подобъектам, входящим в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Установка комплексной подготовки газа №3. Этап 1.1.2 код подобъекта 023-2000860.0123. Блочно-комплектная подстанция 110/10 кВ УКПГ-3 код подобъекта 023-2000860.0167. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости - и начального периода его эксплуатации. Срок оказания услуг – с 01.07.2018 по 31.12.2020. Стоимость услуг является приблизительной и составляет 13 085 213,76 руб. (с НДС). Стоимость услуг подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является контролирующим лицом АО «Гипрогазцентр»; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Гипрогазцентр» (косвенный контроль); 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и членом Совета директоров АО «Гипрогазцентр», членом Правления АО «Гипрогазцентр».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
80.	<p>Стороны сделки: Заказчик - ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (в районе кустов газовых скважин УППГ-2), проведению работ по</p>

	<p>доразведке и разработке технических проектов разработки карьеров ОПИ и их согласованию в Территориальных органах Ростехнадзора и Госкомгеологии РС(Я) в рамках договора на выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Увеличение запасов. Карьеры №№ 3-7, 5, в соответствии с которым сторонами вносятся изменения в календарный план работ и стоимость работ по договору определяется в размере 42 727 477,99 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 15.07.2017 по 30.07.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (косвенный контроль).</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
81.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда разработку проектной документации на «Подстанцию 110/10кВ» в составе проектной документации по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» об изменении цены договора с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 12 299 756,96 (с НДС). Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом - с 27.09.2017 по 15.12.2017.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование». 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
82.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на корректировку рабочей документации по объектам Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», согласно которому в связи с исключением работ по этапам «Корректировка рабочей документации по объекту "Установка стабилизации конденсата и регенерации метанола (2 этап). ГП-2 Бованенковского НГКМ". Разработка сметной документации», по этапу 96.2 «Корректировка рабочей документации по объекту "Установка стабилизации конденсата и регенерации метанола (2 этап). ГП-2 Бованенковского НГКМ". Мониторинг отпускной стоимости МТР», а также в связи с изменением ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ по этапу 96 «Корректировка рабочей документации по объекту "Установка стабилизации конденсата и регенерации метанола (2 этап). ГП-2 Бованенковского НГКМ". Внесение изменений в рабочую документацию в части импортозамещения, корректировка спецификаций оборудования», стороны пришли к соглашению внести изменения в стоимость работ по договору и утвердить новый календарный план работ. Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 15.01.2017 по 31.10.2019. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 118 899 214,17 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
83.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Гипрогазцентр». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» в части применения ПТК «Поток-Ду» для создания системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ). Срок выполнения работ – с 20.09.2017 по 30.06.2019. Стоимость работ составляет 12 152 395,40 (с НДС-20%).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является контролирующим лицом АО «Гипрогазцентр»; 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Гипрогазцентр» (косвенный контроль); 3. Андреев Олег Петрович - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» и членом Совета директоров АО «Гипрогазцентр», членом Правления АО «Гипрогазцентр».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
84.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение дополнительных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 3, код объекта - 023-1000860. Срок выполнения работ – с</p>

	<p>01.07.2019 по 31.03.2020. Стоимость работ составляет 16 687 759,43 руб. (с НДС-20%). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением и не должна превышать вышеуказанную стоимость работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
85.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку сопоставительных ведомостей и перечней сметной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Срок выполнения работ - с 15.06.2017 по 30.10.2022. Стоимость работ составляет 19 729 125,60 руб. (с НДС-20%). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленных исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением не должна превышать вышеуказанную стоимость работ. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 15.06.2017.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
86.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому изменяется стоимость работ по корректировке рабочей документации по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-1000860) в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС, изменяются сроки окончания работ, вносятся изменения в календарный план работ и сметный расчет. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 15.02.2018 по 30.06.2019. Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения составляет 41 579 427,97 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением, и не должна превышать вышеуказанную стоимость работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
87.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору по объектам, входящим в состав стройки «Обустройство нефтяной оторочки ботубинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ» код стройки 023-2000859 об изменении календарного плана оказания услуг. Срок оказания услуг в редакции дополнительного соглашения – с 01.01.2015 по 31.12.2019. Стоимость услуг составляет 92 333 062,19 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
88.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Обустройство Кириного ГКМ». Срок оказания услуг по договору - с 01.10.2019 по 30.10.2021, либо до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в зависимости от того, какая дата возникает позже. Стоимость услуг согласована на весь период строительства объекта и составляет 31 819 907,52 руб. (с НДС-20%). Окончательная стоимость определяется исходя из фактически оказанного объема услуг и фактических затрат Исполнителя, в пределах вышеуказанной стоимости услуг.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p>

	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
89.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда -Ленск» км 0,0 - км 207,3 (код объекта 033-2000973.0001) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973)» о внесении изменений в график выполнения работ, в том числе изменении сроков начала и окончания работ. Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 01.04.2015 по 30.10.2019. Стоимость работ по договору составляет 52 323 898,26 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной, рассчитывается на весь период строительства объекта и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Действие дополнительного соглашения и договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
90.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по авторскому надзору за строительством объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда -Ленск» км 0,0 - км 207,3 (код объекта 033-2000973.0001) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973)» о внесении изменений в график выполнения работ, в том числе изменении сроков окончания работ. Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 01.04.2015 по 30.12.2019. Стоимость работ по договору составляет 52 323 898,26 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной, рассчитывается на весь период строительства объекта и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ. Действие дополнительного соглашения и договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
91.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора, в соответствии с которым наименование работ и Объекта «Авторский надзор за строительством объекта «Компрессорный цех № 1. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в г. Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» (код объекта 033-2000973.0017) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973)» излагается в следующей редакции: «Авторский надзор за строительством объектов в составе Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973): «Компрессорный цех № 1. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в г. Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0017), «ЛПУ № 5 в г. Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0054)». Подрядчик обязуется выполнить дополнительный объем работ по авторскому надзору за строительством объектов в составе Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973): «Компрессорный цех № 1. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в г. Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0017), «ЛПУ № 5 в г. Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0054)», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость дополнительных работ составляет 6 448 876,80 руб. (с НДС-20 %). Вносятся изменения в график выполнения работ, в том числе изменяется срок окончания работ. Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 01.09.2017 по 30.10.2019. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 25 675 563,47 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной, рассчитывается на весь период строительства объекта и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>

92.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора, в соответствии с которым наименование работ и Объекта «Авторский надзор за строительством объекта в составе Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск» км 1970,45 - км 2161,3 (код объекта 033-2000973.0003) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973)» излагается в следующей редакции: «Авторский надзор за строительством объекта в составе Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) Этап 4.1. Участок «Белогорск -Благовещенск» км 1970,45 - км 2161,3 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0003). Подрядчик обязуется выполнить дополнительный объем работ по авторскому надзору за строительством объекта в составе Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск» км 1970,45 - км 2161,3 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0003), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость дополнительных работ составляет 7 105 468,80 руб. (с НДС-20 %). Вносятся изменения в график выполнения работ, в том числе изменяется срок окончания работ. Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 01.09.2016 по 30.10.2019. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 35 093 513,18 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной, рассчитывается на весь период строительства объекта и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
93.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ по разработке проектной документации разделов "Комплекс инженерно-технических средств охраны" и "Информационная безопасность" по объекту "Магистральный газопровод Сила Сибири" Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Срок выполнения работ – с 01.10.2017 по 28.02.2020. Стоимость работ составляет 18 784 688,40 руб. (с НДС-20%).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
94.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора за строительством объекта «ЛПУ МГ № 3 в г. Нерюнгри по объекту Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» об изменении цены договора с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ и изменении графика выполнения работ. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 22.09.2017 по 30.09.2019. Стоимость работ является приблизительной и в редакции дополнительного соглашения составляет 25 271 267,17 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
95.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора за строительством объекта «ЛПУ МГ № 3 в г. Нерюнгри по объекту Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» об изменении графика выполнения работ. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 22.09.2017 по 31.12.2019. Стоимость работ является приблизительной и составляет 25 271 267,17 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>

96.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора за строительством объекта «ЛПУ МГ № 4 в г. Сковородино по объекту Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» об изменении цены договора с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ и изменении графика выполнения работ. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 25.05.2017 по 30.09.2019. Стоимость работ является приблизительной и в редакции дополнительного соглашения составляет 25 254 894,14 руб. (с НДС).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
97.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда разработку рабочей документации разделов «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационная безопасность» по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская». Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная». Этап 5.7. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская» об изменении цены договора с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ и внесении изменений в календарный план работ. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения – с 01.06.2017 по 30.03.2019 (при этом Заказчик обязан предоставить исходные данные в срок, не позднее 3-х (трех) месяцев до момента окончания разработки разделов, в случае задержки Заказчиком предоставления исходных данных, срок выполнения работ переносится на время задержки предоставления исходных данных). Стоимость работ составляет 27 338 066,40 руб. (с НДС-20%).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
98.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Предмет и существенные условия сделки: Договор подряда на выполнение работ по подбору ингибитора коррозии, подготовке регламента эксплуатации системы противокоррозионной защиты и системы мониторинга коррозии в составе инвестиционного проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ». Срок выполнения работ – с даты заключения договора до 15.05.2020. Стоимость работ составляет 14 746 835,28 руб. (с НДС-20%).</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром ВНИИГАЗ».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
99.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение исследовательских работ по использованию на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири» грунтов с максимально допустимыми фракциями для подсыпки и обсыпки газопровода, а также использованию альтернативных методов защиты газопровода, об изменении цены договора с учетом НДС в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и внесении изменений в календарный план работ. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 21 021 903,36 руб. (с НДС-20%). Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – с 30.08.2018 по 30.06.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром ВНИИГАЗ».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
100.	<p>Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром трансгаз Томск», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) об определении окончательной стоимости работ по договору. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 22 135 322,00 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору - с 10.01.2018 по 30.06.2019.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является контролирующим лицом ООО «Газпром трансгаз</p>

	Томск». Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
101.	<p>Стороны сделки: Заказчик-1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик-2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик – АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект». Предмет и существенные условия сделки: Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей документации «Посадочная площадка для вертолетов на Харасавэйском ГКМ» в составе инвестиционного проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии которым на основании ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик-1 передает, а Заказчик-2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по договору, заключенному между Заказчиком-1 и Подрядчиком. Цена работ по передаваемому договору составляет 13 971 165,80 руб. (с НДС- 20%).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и стороной в сделке. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование». 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
102.	<p>Стороны сделки: Заказчик-1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик-2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик – АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Предмет и существенные условия сделки: Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей документации «Напорная плотина на водохранилище Харасавэйского ГКМ», «Инженерная защита кустов газовых скважин № 1 и № 16 Харасавэйского ГКМ» в составе инвестиционного проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии которым на основании ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик-1 передает, а Заказчик-2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по договору, заключенному между Заказчиком-1 и Подрядчиком. Цена работ по передаваемому договору составляет 15 000 000,00 руб. (с НДС- 20%).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и стороной в сделке. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование». 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
103.	<p>Стороны сделки: Заказчик-1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик-2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик – ООО «МП «ЭнергоИнвест». Предмет и существенные условия сделки: Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей документации «Автомобильная дорога Харасавэй-Бованенково. Мосты» в составе рабочей документации «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ», в соответствии которым на основании ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик-1 передает, а Заказчик-2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по договору, заключенному между Заказчиком-1 и Подрядчиком. Цена работ по передаваемому договору составляет 14 517 001,34 руб. (с НДС- 20%).</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и стороной в сделке. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование». 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
104.	<p>Стороны сделки: Заказчик 1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик 2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик – АО «Газпроектинжиниринг». Предмет и существенные условия сделки: Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей документации на «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационную безопасность» по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии которым на основании ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик 1 передает, а Заказчик 2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика 1 по договору, заключенному между Заказчиком 1 и Подрядчиком. Объем передаваемых прав и обязанностей оценивается сторонами в сумме 46 800 251 руб. (с НДС- 20%). К Заказчику 2 переходят все права на результаты работ, выполненные Подрядчиком в рамках Договора к моменту заключения соглашения.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование», контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль), контролирующим лицом АО «Газпроектинжиниринг». 2. ООО «Газпром проектирование» - лицо является</p>

	<p>контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и стороной в сделке. 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
105.	<p>Стороны сделки: Заказчик - ООО «Газпром проектирование», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор возмездного оказания услуг по предоставлению работникам Заказчика автоматизированных рабочих мест. Перечень имущества, которым должны быть укомплектованы стандартные автоматизированные рабочие места (АРМ): 1 компьютер на 1 АРМ; 1 многофункциональное устройство (принтер, сканер, факс, копир) на 5 АРМ; 1 сетевое оборудование (коммутатор, маршрутизатор, межсетевой экран, оборудование АТС и т.п.) на 7 АРМ; 1 серверное оборудование (серверы, СХД, ИБП и т.п.) на 12 АРМ. Сроки оказания услуг, место оказания услуг, количество предоставляемых АРМ определяются в заявках, согласованных сторонами. Сроки оказания услуги по договору – с 01.01.2019 по 31.12.2019. Исполнитель оказывает услуги в помещениях по адресам, указанным в заявках на услуги. Оказание услуг осуществляется Исполнителем ежедневно в соответствии с режимом работы Заказчика. Исполнитель поддерживает имущество, входящее в состав АРМ, в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению, в т.ч. за свой счет осуществляет его текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание и содержание, в части обслуживания сторонними сервисными организациями. Стоимость оказания услуг по предоставлению 1 (одного) АРМ в час: в г. Саратов составляет 38,75 руб. (с НДС-20%), в г. Москва составляет 51,20 руб. (с НДС-20%). Изменение тарифной ставки допускается по соглашению сторон, но не чаще чем 1 раз в три месяца. Предельная (максимальная) стоимость услуг по договору составляет 94 144 450,10 руб. (с НДС-20%). Условия договора применяются к взаимоотношениям сторон, фактически возникшим до заключения договора, а именно с 01.01.2019.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и стороной в сделке. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование». 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>
106.	<p>Стороны сделки: Заказчик - ООО «Газпром проектирование», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор возмездного оказания услуг печати и тиражирования проектно-сметной документации (ПСД) Заказчика. Стоимость оказания услуг печати и тиражирования ПСД составляет: печать/тиражирование ПСД на листах формата А4, тип печати – малый формат монохромный – 3,74 руб. (с НДС-20%) за один лист; печать/тиражирование ПСД на листах формата А4, тип печати – малый формат полноцветный – 7,36 руб. (с НДС-20%) за один лист; печать/тиражирование ПСД на листах формата А4, тип печати – широкоформатный монохромный – 4,00 руб. (с НДС-20%) за один лист; печать/тиражирование ПСД на листах формата А4, тип печати – широкоформатный полноцветный – 7,48 руб. (с НДС-20%) за один лист. Изменение тарифной ставки допускается по соглашению сторон, но не чаще чем 1 раз в три месяца. Предельная (максимальная) стоимость услуг по договору составляет 47 812 506,67 руб. (с НДС 20%). Срок оказания услуг – с 01.01.2019 по 31.12.2019. Договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и стороной в сделке. 2. ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и контролирующим лицом ООО «Газпром проектирование». 3. Вагарин Владимир Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча», членом Правления ПАО «ВНИПИгаздобыча» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром проектирование».</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p>

**Генеральный директор
ПАО «ВНИПИгаздобыча»**



А.Е. Бурданов