

## **ИНФОРМАЦИЯ**

### **о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предлагаемых на согласование (последующее одобрение) годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»**

В соответствии с пп. 1, 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции, вступившей в силу с 01 января 2017 года, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Согласно пп.1, 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции, действовавшей до 01 января 2017 года), решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

На согласование (последующее одобрение) годового Общего собрания акционеров представлены договоры (дополнительные соглашения к договорам) на выполнение проектно-изыскательских работ, заключенные ПАО «ВНИПИгаздобыча» в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Цена имущества (работ, услуг), приобретаемых (отчуждаемых) в результате сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, представленных на согласование (последующее одобрение) годового Общего собрания акционеров, определены Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» исходя из их рыночной стоимости (протокол № 9 от 01.06.2017).

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предлагаемых на согласование (последующее одобрение) годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»:

1. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Подряд на выполнение работ по разработке рабочей документации «Этап 4.1 Участок «Белогорск-Благовещенск», Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе инвестиционного проекта (на стадии плана ПИР) (РД) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) в соответствии с Изменением № 3 к заданию на разработку рабочей документации (за исключением п.п. 10.32, 10.33, 10.34, 10.35). Срок выполнения работ – с 01.08.2015 по 30.07.2016. Стоимость работ составляет 456 226 300,51 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром»*

*заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

2. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение на выполнение дополнительных объемов работ (разработка технической части проектной документации, актуализация специальных технических условий для проектирования зданий и сооружений, разработка инженерно-технических мероприятий по светомаскировке площадки УКПГ) по договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2). Срок выполнения по договору без учета дополнительных объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением к договору – с 01.11.2015 по 31.08.2016. Сроки выполнения дополнительных объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением: срок начала работ – с 01.01.2016, срок окончания работ – 7 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к договору. Стоимость дополнительных объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением, составляет 14 232 406,50 руб. (без учета НДС). Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 327 541 696,23 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

3. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Договор подряда на выполнение работы «Обследование выявленных целей с использованием ТНПА по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Киринского ГКМ», (код ПИР - 046-1001292) (корректировка 2)». Сроки выполнения работ: срок начала работ – с даты заключения договора, срок окончания работ – 30.11.2016. Стоимость работ составляет 257 252 855,53 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

4. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Подряд на корректировку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) в соответствии с Изменением № 5 к заданию на проектирование, заданиями на выполнение сбора исходных данных, заданиями на выполнение комплексных инженерных изысканий, дополнениями к заданиям на выполнение инженерных изысканий, программами работ на выполнение комплексных инженерных изысканий, дополнениями к программам работ на выполнение инженерных изысканий. Срок выполнения работ: Этап 1. «Участок Чаянда-Ленск» – с 18.05.2015 по 31.05.2015; Этап 2.1.-2.8

«Участок Ленск-Сковородино-Белогорск» – с 18.05.2015 по 30.12.2016; Этап 4.1. Участок Белогорск-Благовещенск, Этап 4.2. КС 7а «Зейская» – с 18.05.2015 по 30.07.2016. Стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более 257 866 208,22 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

5. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Договор подряда на разработку рабочей документации по объектам берегового технологического комплекса в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2), код стройки 046-1001292. Срок выполнения работ - с 04.07.2016 по 30.08.2017. Срок выполнения работ может быть изменен по соглашению Сторон, но не может быть менее 13 месяцев с момента начала работ. Стоимость работ по договору составляет 224 003 986,13 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

6. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной документации по объекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» о внесении изменений в наименование объекта и календарный план, согласно которым: наименование «объект «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код 046-1001297) в составе инвестиционного проекта «План ПИР»» заменяется на «инвестиционный проект (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР-046-1001297)»; изменяются промежуточные сроки окончания работ (отдельных этапов) и срок окончания работ по договору в целом, согласовывается новый календарный план. Срок выполнения работ по договору - с 01.11.2015 по 30.03.2018. Срок выполнения работ может быть изменен по соглашению Сторон, но не может быть менее 29 месяцев с момента начала работ. Стоимость работ по договору составляет 933 794 934,93 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

7. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение комплексных морских инженерных изысканий для разработки проекта по объекту «Обустройство Южно-Кириного месторождения» о внесении изменений в наименование объекта, в задание на выполнение комплексных морских инженерных изысканий, календарный план и сводный расчет, согласно которым: наименование «объект «Обустройство Южно-Кириного месторождения» в составе инвестиционного проекта План ПИР (код стройки - 046-1001297)» заменяется на «инвестиционный проект (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Кириного месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Кириного месторождения» (код ПИР 046-1001297)»; задание на выполнение комплексных морских инженерных изысканий дополняется Книгой 4; изменяются промежуточные сроки окончания работ (отдельных этапов) без изменения срока окончания работ по договору в целом, согласовывается новый календарный план; общая стоимость работ по договору составляет 1 068 984 096,37 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору - с 01.11.2015 по 30.11.2016.

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

8. Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» об уменьшении стоимости работ по договору в связи с уменьшением объема работ по разработке проектной документации (не разрабатываются 3D-модели для УКПГ, ДКС и УСКиРМ), с учетом стоимости фактически выполненного объема изыскательских работ и размера понесенных Подрядчиком расходов на командировки. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 2 933 755 863,55 руб. (с НДС 18%) и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 2 085 075 149,77 руб. (с НДС 18%); стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы, экспертизу и размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости не превышающей 848 680 713,78 руб. (с НДС 18%). Срок выполнения работ по договору – с 15.08.2012 по 30.09.2018. Срок выполнения работ по договору может быть изменен по соглашению Сторон, но не может быть менее 73 месяцев с момента начала работ.

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и контролирующим лицом контрагента по сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и владеет более 20 % долей контрагента по сделке.*

9. Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром переработка Благовещенск», Проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ и разработку проектной документации по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод» о внесении изменений в предмет договора, в задание на проектирование, в календарный план, об увеличении объема и стоимости работ по договору, согласно которым:

- «Заказчик поручает и оплачивает, а Проектировщик выполняет проектные работы и разработку проектной документации (в том числе FEED), для строительства производственных площадок и наружных сетей инженерно-технического обеспечения в рамках реализации проекта «Амурский газоперерабатывающий завод» в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к договору), изменениями № 1 к заданию на проектирование (Приложение № 1.1 к договору), изменениями № 2 к заданию на проектирование (Приложение № 1.2 к договору), изменением № 3 к заданию на проектирование (Приложение № 1.3 к договору), изменениями № 4 к заданию на проектирование (Приложение № 1.4 к договору), изменением № 5 к заданию на проектирование (Приложение № 1.5 к договору), изменением № 6 к заданию на проектирование (Приложение № 1.6 к договору), протоколом совещания по рассмотрению проектной документации (ПД) по установкам очистки ШФЛУ и газофракционирования от 03.02.2016 (Приложение № 1.7 к договору), протоколом совещания по рассмотрению проектной документации (ПД) по установкам очистки ШФЛУ и газофракционирования (уточнения технических решений по оптимизации установок) от 11.02.2016 (Приложение № 1.8 к договору), письмом ООО «Газпром переработка Благовещенск» № 21/0480/02 от 09.02.2016 (Приложение № 1.9 к договору);

- в задание на проектирование вносятся изменения № 5 и № 6;

- в связи с увеличением объема работ (согласно изменениям № 5 и № 6 к заданию на проектирование, протоколам совещания по рассмотрению проектной документации (ПД) по установкам очистки ШФЛУ и газофракционирования от 03.02.2016 и от 11.02.2016, письму ООО «Газпром переработка Благовещенск» № 21/0480/02 от 09.02.2016) стоимость работ по договору увеличивается на 34 215 567,92 руб. (с НДС);

- изменяются промежуточные сроки окончания работ (отдельных этапов) и срок окончания работ по договору в целом, согласовывается новый календарный план, в соответствии с которым срок выполнения работ по договору – с 01.05.2013 по 15.12.2016;

- общая стоимость работ, предусмотренных договором и подлежащих выполнению, определена на основании сводной ведомости затрат и составляет 6 133 043 682,85 руб. (с НДС);

- дополнительное соглашение вступает в действие с момента его заключения и его условия применяются к отношениям сторон с 01.05.2016.

Срок выполнения работ по договору может быть изменен по соглашению Сторон, но не может быть менее 42 месяцев с момента начала работ.

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и контролирующим лицом контрагента по сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является аффилированным лицом контрагента по сделке.*

10. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в соответствии с которым:

- Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» по объектам второй очереди строительства УППГ-2 (код стройки 023-1000860), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Срок выполнения комплексных инженерных изысканий по дополнительному соглашению – 01.03.2016 по 30.09.2016. Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 126 260 000,00 руб. (с НДС).

- изменяется общая стоимость работ по договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» и срок выполнения работ по договору: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 по 2015; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2014 по 30.06.2016; разработка рабочей документации по объектам обустройства (с учетом ввода объектов подготовки газа на период до 2022 года) – с 01.07.2016 по 01.03.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства в полном объеме – с 01.09.2018 по 01.09.2019; разработка рабочей документации по площадкам УППГ-1, УППГ-5 – с 01.05.2023 по 30.05.2024; объекты будущих лет строительства (дожимные компрессорные станции при УППГ-1, 2, 4, 5 и УКПГ-3) – с 01.05.2024 по 30.01.2030; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УППГ-2, УКПГ-3) – с 01.09.2014 по 30.04.2015; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам второй и последующей очередей строительства – с 01.12.2014 по 30.06.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7) – с 01.08.2015 по 30.02.2016; выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» по объектам второй очереди строительства УППГ-2 – 01.03.2016 по 30.09.2016. Общая стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения - 2 627 225 020,94 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2016 году. Основание признания ПАО «Газпром» заинтересованным в совершении сделки на момент совершения сделки - лицо владеет более 20 % голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

11. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в соответствии с которым:

- Генпроектировщик обязуется в рамках дополнительного соглашения по заданию Заказчика выполнить дополнительные комплексные инженерные изыскания по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УКПГ-3) (код стройки 023-1000860), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Срок выполнения дополнительных комплексных инженерных изысканий – с 01.11.2016 по 31.07.2017. Стоимость работ, предусмотренных

дополнительным соглашением, составляет 98 473 121,64 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением. В случае если окончательная стоимость работ будет меньше указанной суммы, стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости работ.

- изменяется общая стоимость работ по договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» и срок выполнения работ по договору: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 2015 г.; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2014 по 30.06.2016; разработка рабочей документации по объектам обустройства (с учетом ввода объектов подготовки газа на период до 2022 года) – с 01.07.2016 по 01.03.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства в полном объеме – с 01.09.2018 по 01.09.2019; разработка рабочей документации по площадкам УППГ-1, УППГ-5 – с 01.05.2023 по 30.05.2024; объекты будущих лет строительства (дожимные компрессорные станции при УППГ-1, 2, 4, 5 и УКПГ-3) – с 01.05.2024 по 30.01.2030; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УППГ-2, УКПГ-3) – с 01.09.2014 по 30.04.2015; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам второй и последующей очередей строительства – с 01.12.2014 по 30.05.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7) – с 01.08.2015 по 10.02.2016; выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» по объектам второй очереди строительства УППГ-2 – с 01.03.2016 по 30.09.2016; выполнение дополнительных комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УКПГ-3) (код стройки 023-1000860) – с 01.11.2016 по 31.07.2017.

Общая стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 2 725 698 142,58 руб. (с НДС).

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2017 году.*

12. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предмет, цена, и иные существенные условия сделки или порядок их определения: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в соответствии с которым:

- Генпроектировщик обязуется в рамках дополнительного соглашения по заданию Заказчика выполнить корректировку рабочей документации по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-1000860) по объектам обустройства (1, 2 этапы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их;

- из состава работ, предусмотренных договором, исключается разработка рабочей документации по объектам обустройства (3 этап), по площадкам УППГ-1, УППГ-5, объектам будущих лет строительства;

- стоимость работ по договору увеличивается на стоимость работ по корректировке рабочей документации по объектам обустройства (1, 2 этапы), которая составляет

98 644 400,35 руб. (с НДС), и уменьшается на стоимость исключенных работ, которая составляет 720 362 477,63 руб. (с НДС);

- вносятся изменения в календарный план работ по договору, и изменяются сроки окончания работ по этапам работ и договору в целом: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 31.08.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по 01.03.2019; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УППГ-2, УКПГ-3) – с 01.09.2014 по 30.04.2015; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам второй и последующей очередей строительства – с 01.12.2014 по 30.05.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7) – с 01.08.2015 по 10.02.2016; выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» по объектам второй очереди строительства УППГ-2 – с 01.03.2016 по 30.09.2016; выполнение дополнительных комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УКПГ-3) (код стройки 023-1000860) – с 01.11.2016 по 31.07.2017.

Общая стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 2 103 980 065,30 руб. (с НДС). Сроки окончания работ по этапам работ и договору в целом могут быть изменены по соглашению Сторон, но при этом срок выполнения работ по договору в целом не может оканчиваться ранее 01.03.2019.

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке. Сделка была заключена ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 2017 году.*